SUNNIT - Report attività SEO

Aggiornamento del 27 ottobre 2026

Ho riportato di seguito le richieste del piano SEO, gli interventi che ho realizzato e le attività ancora da completare. Ho pubblicato gli aggiornamenti e aggiunto **sunnit.it a Google Search Console**.

1. Interventi sul sito

Cosa veniva chiesto	Cosa ho fatto	Cosa manca da fare
Aiutare Google a trovare le pagine del sito.	Ho preparato le mappe delle pagine pubbliche e le indicazioni per la scansione, separate per dominio e lingua.	Verificare l'invio delle mappe in Search Console e monitorare le pagine rilevate.
Migliorare titoli e descrizioni delle pagine.	Ho inserito titoli e descrizioni dedicati alle pagine principali, in italiano, inglese e spagnolo.	Valutare nel tempo quali pagine ricevono visite e affinare i testi in base ai risultati.
Curare l'anteprima dei link condivisi.	Ho aggiornato le informazioni che accompagnano le pagine quando vengono condivise.	Controllare la resa delle anteprime nei canali utilizzati dall'azienda.
Gestire correttamente le lingue.	Ho evitato che i contenuti italiani vengano mostrati come traduzioni quando manca la versione richiesta. Ho corretto anche la gestione degli indirizzi inesistenti.	Revisionare qualità e completezza delle traduzioni con i referenti aziendali.
Rendere più visibili i singoli servizi.	Ho aggiunto pagine dedicate a software su misura, sviluppo web, dati e analytics, cloud e DevOps, collegate alla pagina generale dei servizi.	Arricchire i testi con esempi, esigenze dei clienti e informazioni commerciali confermate.
Dare un indirizzo proprio ai progetti del portfolio.	Ho creato pagine dedicate ai progetti, mantenendo le modalità interattive di consultazione già presenti.	Completare i casi con ruolo di SUNNIT e risultati documentabili, dove disponibili.
Rendere leggibili le competenze dell'ecosistema.	Ho affiancato alla mappa interattiva una presentazione testuale di competenze e progetti.	Mantenere aggiornate le informazioni con i responsabili dei diversi ambiti.

2. Pubblicazione, domini e Search Console

Cosa veniva chiesto	Cosa ho fatto	Cosa manca da fare
Pubblicare gli aggiornamenti.	Ho pubblicato gli interventi sul progetto Vercel condiviso dai quattro domini.	Verificare che anche l'ultima correzione degli articoli sia inclusa nella versione online.
Collegare ciascun dominio alla lingua corretta.	Ho mantenuto italiano su sunnit.it, spagnolo su sunnitspain.es e inglese su sunnit.eu e sunnit.co.uk.	Completare il controllo della navigazione da computer e smartphone.
Evitare riferimenti diversi per le stesse pagine.	Ho impostato sunnit.it come riferimento italiano, sunnitspain.es come riferimento spagnolo e sunnit.eu come riferimento inglese. sunnit.co.uk continua ad aprire il sito in inglese.	Controllare nel tempo che Google riconosca i domini di riferimento scelti.
Registrare il sito in Google Search Console.	Ho aggiunto sunnit.it a Google Search Console.	Verificare l'invio della sitemap italiana. Aggiungere o verificare anche sunnit.eu e sunnitspain.es e le rispettive sitemap.
Controllare le impostazioni esterne del sito.	Ho verificato online l'apertura dei quattro domini e il corretto indirizzamento iniziale alle lingue.	Controllare nei pannelli Vercel e domini le versioni www/non-www, i certificati e la protezione delle anteprime dall'indicizzazione.
Verificare il sito dopo la pubblicazione.	Ho controllato online 84 pagine. Nel controllo iniziale 76 rispondevano correttamente; ho preparato una correzione per otto articoli inglesi e spagnoli.	Gli otto articoli restituiscono ancora 404 al ricontrollo: verificare la build pubblicata e ripetere il controllo dopo il rilascio della correzione.

3. Contenuti, contatti e attività successive

Cosa veniva chiesto	Cosa ho fatto	Cosa manca da fare
Fornire informazioni più chiare su azienda e articoli.	Ho aggiunto indicazioni che aiutano i motori di ricerca a riconoscere SUNNIT, il sito, gli articoli e i percorsi di navigazione.	Completare autore, date di revisione e informazioni aziendali solo con dati confermati.
Gestire correttamente i contenuti pubblicati.	Ho escluso bozze e contenuti con data futura e preparato la gestione delle informazioni SEO nel sistema editoriale.	Verificare online i tempi di aggiornamento dopo pubblicazione, modifica o rimozione di un contenuto.
Misurare i contatti dal sito.	Ho predisposto un segnale che distingue l'apertura del programma email dai contatti effettivamente ricevuti.	Se richiesto, completare l'invio dei messaggi direttamente dal sito e la conferma di ricezione.
Configurare misurazione e consenso.	Ho mantenuto separata l'apertura dell'email dalla ricezione di una richiesta, senza trasmettere i dati del modulo agli strumenti di misurazione.	Definire e configurare analytics, consenso e obiettivi commerciali nei servizi esterni.
Migliorare velocità ed esperienza di navigazione.	Ho verificato la preparazione della versione pubblicabile e la presenza dei contenuti essenziali nelle pagine.	Misurare la velocità online, soprattutto da smartphone, e valutare interventi su immagini, video e animazioni.
Sviluppare visibilità e contenuti nel tempo.	Ho organizzato le pagine dei servizi e valorizzato i contenuti già disponibili, mantenendo distinto il percorso di Astrea.	Pianificare approfondimenti e casi verificati; rivedere ogni mese ricerche, visite e contatti qualificati.

Nota sui risultati: l'inserimento in Search Console è stato completato per sunnit.it. La presenza delle pagine su Google e i risultati delle ricerche restano da monitorare: l'inserimento del sito non equivale all'indicizzazione di tutte le pagine.